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Lean en Obra: Cémo implantar
un Sistema de Produccidn Lean
en proyectos de construccién

@ DESCRIPCION TALLER
@ EXPOSITOR

Es arquitecto técnico con un master en

gestién de la edificacién y especialista en En este taller conoceras un enfoque
Lean Manufacturing. Tiene un Green Belt
Lean Six Sigma y un master en practico para implantar un Sistema
Programacién NeurolingUstica. Realizé
; investigacién sobre despilfarros en la de Produccién Lean en obra,
) construccién en la UPV.
| Hasido profesor asociado en la integrando herramientas como Last
Universidad Jaime y realizé estancias
/ M académicas con expertos en Lean Planner System®, Takt Time, 55,
- ,J\ Construction. JFP tiene mas de 20 afios de
experiencia en arquitectura, ingenieria y Gestidn Visual Y Big Room para
JUAN FELIPE PONS construccién, y mas de 10 en metodologias
Lean en varios paises. Es autor de tres mejOI’al‘ la planificacién, la
libros sobre Lean Construction y fundador
de THINK IN LEAN®, reconocido colaboracién, la productividad y la
internacionalmente.
En 2014 fue director técnico de un fiabilidad en la ejecucio’n de los
proyecto europeo para mejorar la
competitividad en la construccién. En 2019, proyectos.

recibié reconocimientos de varias
organizaciones, incluyendo el Colegio de
Arquitectos de la Ciudad de México.
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	2026
	Lean en Obra: Cómo implantar un Sistema de Producción Lean en proyectos de construcción
	En este taller conocerás un enfoque práctico para implantar un Sistema de Producción Lean en obra, integrando herramientas como Last Planner System®, Takt Time, 5S, Gestión Visual y Big Room para mejorar la planificación, la colaboración, la productividad y la fiabilidad en la ejecución de los proyectos.
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	2026
	Transformando la gestión en la cadena de valor en proyectos de construcción mediante la integración temprana
	Este taller inmersivo abarca toda la cadena de valor, desde el diseño y la planificación hasta la ejecución. Los participantes utilizarán una herramienta de scanner de integración temprana para desarrollar planes de acción basados en herramientas Lean que optimicen la colaboración en cada fase del proyecto.



